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Estudio Informativo L A e e e e e e IP -  > - - - DI  - At

Proyectos L A L A  - L A  - Fp L A L e fp
   Serrabal

Obras Plataforma L A L A E E E E E E E E E E E E E E E E (F) E E e e e e (F)

Proyecto Via

Montaje Via L A E e e e e e
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Obra Alim. AT L o o

Proyecto Electrificac. L A E F

Montaje Electrificac. L

Pruebas

L  = Licitación E / e = Ejecución IP  = Información Pública Fp = Fin Proyecto (F) = Prevision Fin Obra contractual o  = Trimestre perdido
A  = Adjudicación At  = Aprobación Técnica DI  = Declar. Impacto Ambiental AT = Alta Tensión ISCC  = Instal. Seguridad, Cont. Comun. s  = En servicio p/ 160 km/h 

Tramos
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1
Acceso N Ourense L A e e e e (F)
2
Ourense-Amoeiro L A o o E E E E E E E E E E E E (F) E E E E E E
3
Amoeiro- O Carballiño L A o E E E E E E E E E E E E E (F) E E E E E
4
O Carballiño-Abeleda L A o o E E E E E E E E E E (F) E E E E E E E
5
Abeleda-Baxan L A o o E E E E E E E E E E (F) E E E E E E E
6
Baxan-Anzo (L) o o o o o L A E E E E E E E E E E E (F) E E E
7
Anzo-Carboeiro (L) o o o o L A E E E E E E E E E E E (F) E X
8
Carboeiro-Dornelas L A o o o o o o E E E E E E E E E (F) E E E E
9
Dornelas-Boqueixon L A o o o o o o E E E E E E E E E E E (F) E E e e e e (F)
10
Boqueixon-Santiago L A o o o E E E E E E E E E E (F) E E E E E E E
Acceso - Santiago L A E e e e e e e e e
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